



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO-LESSINIA

Relazione al 30.09.2021 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)



PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo-Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 30.09.2021 dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse, aspetti procedurali e fisici del Programma;

Monitoraggio procedurale

Le variazioni avvenute alla 30.09.2021 sono evidenziate in giallo

Complessivamente alla data 30.09.2021 sono stati pubblicati n. 43 Bandi, di cui 6 con la formula a Regia GAL e 37 con la formula a Bando Pubblico. Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando.

Le domande pervenute sono a valere sulle seguenti tipologie d'intervento:

1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione;

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete;

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;

7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale;

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;


16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale;

19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali;

Il numero complessivo di domande protocollate è pari a n. 248:

165 domande finanziate di cui 8 decadute, 1 revocata, 17 domande non finanziate, 50 domande non ammesse, 13 domande rinunciate, 3 domande non ricevibili. Alla data del 30.09.2021 ci sono 94 domande chiuse e 17 domande parzialmente chiuse.

Domande aggiornamento al 30.09.2021



Monitoraggio fisico

I progetti attivati a regia GAL (solo con beneficiari pubblici) al 30.09.2021 sono così suddivisi:

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell'alta montagna veronese: l'Alta Via della Montagna veronese. N.3 domande di aiuto presentate, di cui 1 domanda rinunciata in fase di istruttoria, 1 domanda decaduta e 1 domanda attivata;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell'est veronese: la Dorsale della storia. N.8 domande di aiuto presentate, i progetti sono stati interamente attivati e conclusi;


7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo. N.2 domande di aiuto presentate, i progetti sono stati interamente attivati e conclusi;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo; N.11 domande di aiuto presentate, 10 domande attivate, 1 domanda non ammessa. I progetti sono stati interamente attivati, 8 progetti sono stati chiusi interamente, 2 progetti sono in fase di liquidazione da parte di AVEPA;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell'entroterra del lago di Garda: il Cammino del Bardolino. N.1 domanda di aiuto presentata, il progetto è stato interamente attivato e concluso.

All'interno del progetto chiave PC04 il beneficiario Unione Montana del Baldo Garda, si è occupato anche della realizzazione di materiale informativo e promozionale a valere sulla misura 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali", il progetto è stato interamente attivato e concluso.


Bandi a Regia GAL



I progetti a bando pubblico complessivamente finanziati al 30.09.2021 sono n. 142 di cui 7 domanda sono decadute per rinuncia da parte dei beneficiari e 1 domanda è stata revocata da parte di AVEPA. I progetti conclusi con liquidazione totale del contributo spettante sono

74. Inoltre sono state presentate 17 domanda di acconto/anticipo da parte dei soggetti beneficiari che hanno già ottenuto liquidazione del contributo.

Riepilogo bandi pubblici



Monitoraggio finanziario


Il Piano Finanziario del PSL INSIEM& ammonta ad € 7.554.914,70 a cui si sono aggiunti € 241.900,00 quali risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il GAL Baldo-Lessinia non ha aderito. **La dotazione totale del PSL INSIEM& è pertanto di € 7.796.814,70** e, alla data del **30.09.2021**, gli importi concessi ammontano a € 7.989.882,63, pari circa al **102% delle risorse complessive**.

Il GAL ha potuto impegnare un numero di risorse superiori rispetto a quelle programmate nel PSL grazie all'utilizzo delle somme derivanti da:


- **economie**, cioè risorse che provengono da una minore spesa rendicontata e riconosciuta rispetto a quella concessa;
- **rinunce**, ossia somme per progetti che i beneficiari hanno deciso di non realizzare.

E' in previsione nel mese di ottobre la pubblicazione della Mis. TI 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" con un importo programmato di € 200.000,00.


Andamento degli importi concessi al 30.09 di ogni anno




L'importo complessivamente liquidato alla data del 30/09/2021 è di **€ 4.738.961,69** circa il **61%** dell'importo complessivo concesso.



Monitoraggio Progetti a Regia GAL



Monitoraggio finanziario complessivo PSL



L'importo disponibile è costituito da **economie**, cioè risorse che provengono da una minore spesa rendicontata e riconosciuta rispetto a quella concessa e da **rinunce**, ossia somme per progetti che i beneficiari hanno deciso di non realizzare e, a seguito della proroga del tipo di intervento 19.2.1. al 31.12.2022 verrà allocata nei bandi di prossima pubblicazione.

Periodo transitorio 2021-2022: risorse aggiuntive al PSL del GAL Baldo-Lessinia

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia si è riunito in data 22 settembre 2021, al fine di definire le indicazioni in merito al nuovo piano finanziario del PSL, conseguente all'introduzione del periodo transitorio 2021-2022, stabilito dal Reg. (UE) 2020/2220 e quindi all'estensione del PSL 2014-2020 al 31/12/2022. La dotazione finanziaria assegnata al GAL Baldo-Lessinia è di € 2.279.154,07, di cui per la misura 19.2.1 € 1.957.294,15 e per la misura 19.4.1 € 321.859,91 – portando le risorse complessive del GAL, incluse integrazioni, ad € 11.245.469,47.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL si rimanda alla pagina dedicata del sito web: <https://www.baldolessinia.it/>. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del GAL per l'attività di Monitoraggio/Valutazione – Elisabetta Brisighella - alla mail gal@baldolessinia.it o telefonicamente al numero 045/6780048 in orario di ufficio.