



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



## STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO-LESSINIA

Relazione al 31.03.2023 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

### PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo-Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 31.03.2023 dei dati ritenuti più significativi inerenti agli aspetti procedurali, fisici del Programma e la gestione delle risorse.



## **1. Monitoraggio procedurale**

Complessivamente alla data 31.03.2023 sono stati pubblicati n. 52 Bandi, di cui 6 con la formula a Regia GAL, n. 41 con la formula del Bando Pubblico e n. 5 con la formula a Gestione Diretta GAL. Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando. Tutti bandi sono visualizzabili e scaricabili nella pagina dedicata ai bandi del sito web <https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-chiusi/>).

Le domande pervenute sono a valere sulle seguenti tipologie d'intervento:


- 1.1.1** Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- 1.2.1** Azioni di informazione e di dimostrazione;
- 4.1.1** Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- 4.2.1** Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 4.3.1** Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete;
- 6.4.1** Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;
- 6.4.2** Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;
- 7.5.1** Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;
- 7.6.1** Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale;
- 16.4.1** Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;
- 16.5.1** Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale;
- 19.2.1.x** Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali.

**Le variazioni avvenute alla data del 31.03.2023 sono evidenziate in giallo**

Il numero complessivo di domande protocollate è pari a 377:

**262** domande finanziate di cui n. **23** decadute/revocate, n. 29 domande non finanziate, n. **63** domande non ammesse, n. 20 domande rinunciate, n. 3 domande non ricevibili. Alla data del 31.13.2023 ci sono inoltre n. **160** domande chiuse e liquidate, n. **1** domande in corso per cui i soggetti beneficiari hanno richiesto anticipi o acconti. La variazione rispetto al trimestre precedente tiene conto della finanziabilità della domanda ID 5178781 (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17.01.2023 di aumento somme a valere sul bando TI 6.4.2. "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali") che ha conseguentemente aumentato le domande finanziate e diminuito le domande non ammesse. L'aumento delle domande decadute è relativa ad una domanda TI 6.4.2 rinunciata dal beneficiario. Il resto evidenziato è frutto delle variazioni che avvengono in base alle chiusure o acconti richiesti dai beneficiari.

## Aggiornamento domande al 31.03.2023



## 1. Monitoraggio fisico

### 2.1 Interventi a regia GAL

I progetti attivati con la modalità "a regia" dal GAL Baldo-Lessinia (solo con beneficiari pubblici) al 31.03.2023 sono così suddivisi:

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell'alta montagna veronese: l'Alta Via della Montagna veronese: n. 3 domande di aiuto presentate, di cui n. 1 domanda rinunciata in fase di

istruttoria, n. 1 domanda decaduta e n. 1 domanda attivata. Il Comune beneficiario ha ottenuto una proroga da AVEPA fino al 30.04.2023 (comunicazione nota prot. n. 45016 del 02.03.2023);


- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali – PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: la Dorsale della storia: n.8 domande di aiuto presentate, tutti i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo: n. 2 domande di aiuto presentate, i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo: n.11 domande di aiuto presentate, n. 10 domande attivate, n. 1 domanda non ammessa. I progetti sono stati interamente attivati, di questi n. 9 progetti sono stati chiusi e liquidati, n. 1 progetto è decaduto;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali- PC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del lago di Garda: il Cammino del Bardolino. N.1 domanda di aiuto presentata, il progetto è stato interamente attivato e concluso e liquidato.

All’interno del progetto chiave PC04 il beneficiario Unione Montana del Baldo Garda, si è occupato anche della realizzazione di materiale informativo e promozionale a valere sulla misura 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, il progetto è stato interamente attivato e concluso.




## 2.2 Interventi a bando pubblico

I progetti a bando pubblico complessivamente finanziati al 31.03.2023 sono n. **238** di cui n. **21** domande sono decadute per decadenza o rinuncia da parte dei beneficiari. I progetti conclusi con liquidazione totale del contributo sono n. **139**.

Sono, inoltre, n. 1 le domande di acconto/anticipo da parte dei soggetti beneficiari che hanno già ottenuto liquidazione di parte del contributo.

## 2.3 Interventi a gestione diretta GAL

Il GAL ha attivato cinque diversi interventi TI 19.2.1x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" a gestione diretta GAL. I cinque interventi sono ciascuno legato ad un Progetto Chiave e sono finalizzati a realizzare azioni di informazione, animazione e promozione del territorio, e dei comuni, in cui il progetto chiave è stato realizzato. Il GAL in data 01.07.22 ha presentato le domande di aiuto per le attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali e in data 25.08.22 la Commissione GAL-AVEPA ha valutato positivamente le domande di aiuto e in data 30.08.22 ha adottato i Decreti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande per un totale di euro 77.307,00. Le azioni sono state avviate nel 2022 e proseguiranno per tutto l'anno in corso.



## Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario del PSL 2014-2020 INSIEM& ammontava ad **€ 7.554.914,70** a cui si sono aggiunti **€ 241.900,00** quali risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il GAL Baldo-Lessinia non ha aderito.


Con deliberazione n. 37 del 22.09.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato l'Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220" e lo "Schema 2 - Scheda riepilogativa Atti integrativi PSL" per l'allocatione delle risorse aggiuntive 2021-2022 e il nuovo piano finanziario del PSL.

Con DDR n. 44 del 22.10.2021 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte sugli Atti Integrativi Reg. 2020/2022 presentati dai GAL del Veneto e, in particolare, quello relativo al GAL Baldo-Lessinia che ha fissato in **€ 11.245.469,46 la dotazione finanziaria complessiva del PSL 2014-2022** e che le risorse complessive per il TI 19.2.1 sono di euro 9.754.108,85 e per il TI 19.4.1 sono di euro 1.491.360,61. Al **31.03.2023**, gli **importi di aiuti concessi ammontano a € 11.001.344,85**, pari a circa **l'113% delle risorse complessive** (importo aggiornato a seguito dell'Atto integrativo).


Il GAL ha potuto impegnare un numero di risorse superiori rispetto a quelle programmate nel PSL grazie all'utilizzo delle somme derivanti da:

- **economie**, cioè risorse che provengono da una minore spesa rendicontata e riconosciuta rispetto a quella concessa;
- **rinunce**, ossia somme per progetti che i beneficiari hanno deciso di non realizzare.


**L'importo complessivamente liquidato** alla data del 31/03/2023 è di **€ 6.384.965,36** circa il **58%** dell'importo complessivo concesso.



## Monitoraggio Progetti a Regia GAL



## Monitoraggio finanziario complessivo PSL



## Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL si rimanda alla pagina dedicata del sito web: <https://www.baldolessinia.it/>. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del GAL per l'attività di Monitoraggio/Valutazione – Elisabetta Brisighella - alla mail [gal@baldolessinia.it](mailto:gal@baldolessinia.it) o telefonicamente al numero 045/6780048 in orario di ufficio.