



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



## STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO LESSINIA

Relazione al 31.12.2017 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

### PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 30/06/2018 dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse, aspetti procedurali e fisici del Programma;




## Monitoraggio procedurale

Il Gal pubblica annualmente un cronoprogramma annuale nell'anno 2018 verranno attivati i seguenti interventi: intervento 1.1.1; intervento 1.2.1; intervento 4.1.1; intervento 4.2.1; intervento 4.3.1; Intervento 6.4.1; intervento 6.4.2; intervento 7.5.1; intervento 7.6.1; Intervento 16.4.1; Intervento 16.5.1.

Alla data del **30/06/2018** non sono stati attivati bandi e quindi si effettua un monitoraggio sui bandi usciti nel 2017 con valutazione della commissione effettuata nel 2018.

Nel 2017 sono stati pubblicati **6** Bandi di cui **3** Pubblici e **3** a Regia Gal. Il totale di domande presentate è pari a n. **27** mentre quelle complessivamente finanziate è pari a n. **15** (Grafico n.1).




## Monitoraggio fisico

Alla data del **30/06/2018**, sono stati finanziati **11** progetti con formula a Regia Gal (solo beneficiari pubblici) di cui n. **7** hanno avviato la procedura di appalto.

## Monitoraggio finanziario

L'importo complessivo stanziato dal Piano Finanziario del PSL **INSIEM&** è pari a **€ 7.554.914,70** compreso della riserva di efficacia.


Alla data del **30/06/2018** l'importo complessivo stanziato nei bandi del Gal è pari a **€ 2.160.800,00** ovvero il **29%** del Piano finanziario previsto dal PSL (Grafico n.2).



L'importo complessivamente concesso alla data del **30/06/2018** è di **€ 1.470.694,18** pari al **19 %** dell'importo complessivo a disposizione del PSL (Grafico n.3).



L'importo residuo da impegnare è pari ad € **6.084.220,52** comprensivo della riserva di efficacia (€ **755.491,47**) vincolata fino al **31/12/2018** (Grafico n.4).



Alla data del **30/06/2018** non vi sono importi liquidati.

### **Ulteriori informazioni**

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web <https://www.baldolessinia.it/>.

Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio dott.ssa Simona Rossotti - alla mail [gal@baldolessinia.it](mailto:gal@baldolessinia.it) o telefonicamente al numero 045 - 6780048 in orario di ufficio.