



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



## STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO LESSINIA

Relazione al 31.12.2017 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

### PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 31/12/2017 dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse, aspetti procedurali e fisici del Programma;



## Monitoraggio procedurale

Il GAL è tenuto a elaborare un cronoprogramma annuale dove vengono inseriti tutti i tipi di interventi che si effettueranno durante l'anno in corso.

Nel 2017 il GAL ha pubblicato il cronoprogramma riferito all'anno 2017 dove riportava i seguenti interventi: Intervento 1.1.1; Intervento 1.2.1; Intervento 7.5.1 a formula bando pubblico e Intervento 7.5.1 a formula a Regia Gal.

Alla data del **31/12/2017** sono stati attivati i seguenti interventi:

**Intervento 7.5.1** Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;


**Intervento 1.1.1** Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

**Intervento 1.2.1** Azioni di informazione e di dimostrazione.

I bandi usciti sono: 3 bandi con formula a Regia GAL e 3 bandi con formula a Bando Pubblico.


Complessivamente alla data **31/12/2017** sono stati pubblicati n. **6** Bandi.

Nel grafico (Tipo di interventi attivati) vengono riportati i bandi per Tipo Intervento: Tipo Intervento 1.1.1 **n. 1**, Tipo Intervento 7.5.1 pubblico **n. 1**, Tipo Intervento 7.5.1 a regia Gal **n. 3**, Tipo Intervento 1.2.1 **n. 1**.




Nel grafico sottostante vengono riportate il totale di domande presentate si fa notare che nello stato di avanzamento vi sono esposti solo i risultati del Tipo di intervento 7.5.1, 1.1.1 e 1.2.1 formula pubblica in quanto il termini di

presentazione della domanda dei tre Bandi a Regia Gal è previsto per il 30/01/2018; quindi le domande presentate nel 2017 sono pari a n. **16** (Grafico stato di avanzamento).




Alla data del 31/12/2017, si evidenzia che il bando 1.2.1 non ha registrato alcuna domanda di aiuto e quindi l'importo viene reinvestito; il bando pubblico per 7.5.1 dopo l'apertura ha subito una modifica da parte della Commissione Europea che ha stabilito che la spesa relativa alla promozione del turismo non è considerata ammissibile ai sensi dell'intervento 7.5.1 anche per le domande ancora in istruttoria e questo ha reso non ammissibili tutte le domande presentate nel bando (n.9); dei 5 Bandi a Regia Gal ne sono stati pubblicati solo tre a causa di non conformità presenti in fase di approvazione.



## Monitoraggio finanziario

Alla data del **31/12/2017** l'importo complessivo stanziato nei bandi del Gal è pari a **Euro 2.160.800,00** ovvero il **29 %** del Piano finanziario previsto dal **PSL (Euro 7.554.914,70)**.



## Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web <https://www.baldolessinia.it/>.

Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio dott.ssa Simona Rossotti - alla mail [gal@baldolessinia.it](mailto:gal@baldolessinia.it) o telefonicamente al numero 045 - 6780048 in orario di ufficio.