



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



## STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO LESSINIA

Relazione al 30.09.2020 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)



### PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 30.09.2020 dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse, aspetti procedurali e fisici del Programma;

## **Monitoraggio procedurale**

### **Le variazioni avvenute alla 30.09.2020 sono evidenziate in giallo**

Complessivamente alla data **30.09.2020** sono stati pubblicati n. **41** Bandi, di cui **6** con la formula a Regia Gal e **35** con la formula a Bando Pubblico. Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando.

Le domande pervenute sono a valere sulle seguenti tipologie d'intervento:

**1.1.1** Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

**1.2.1** Azioni di informazione e di dimostrazione;

**4.1.1** Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

**4.2.1** Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

**4.3.1** Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete;

**6.4.1** Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;

**6.4.2** Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;

**7.5.1** Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;

**7.6.1** Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale;


**16.4.1** Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;

**16.5.1** Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale;

**19.2.1.x** Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali;


Il numero complessivo di domande presentate è pari a n. **231**:

**150** domande finanziate di cui **1** decaduta, **16** domanda non finanziata, **49** domande non ammesse, **13** domande rinunciate, **3** domande non ricevibili.




### Monitoraggio fisico

Alla data del 31.12.2019 i progetti che sono stati presentati per i 5 bandi a regia GAL (solo beneficiari pubblici) sono 23 nella misura 7.5.1 di cui 1 progetto è decaduto a causa di una rinuncia da parte del beneficiario, e 1 progetto nella misura 19.2.1.x che è collegato al progetto Chiave 4. Al termine del 30.09.2020 non vi sono stati scostamenti e quindi n. 11 sono i progetti che hanno concluso i lavori e hanno già ricevuto la liquidazione da parte di Avepa.




Da un monitoraggio si informa che è terminata l'istruttoria del bando pubblico Mis. 19.2.1.X che ha portato alla finanziabilità di 3 domande e quindi i progetti a bando pubblico finanziati sono n. 126, di cui 41 progetti sono stati conclusi ed è stata fatta la liquidazione e 16 beneficiari hanno richiesto un acconto/anticipo che è già stato liquidato.




### Monitoraggio finanziario


L'importo del Piano Finanziario del PSL INSIEM& è di € 7.554.914,70 ai quali si sono aggiunti € 241.900,00 che sono le risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il GAL Baldo-Lessinia non ha aderito. Il totale importo Finanziario del PSL INSIEM& è di € 7.796.814,70 e alla data del 30/09/2020, il volume di importi concessi a bando ammonta a € 7.349.036,19, pari circa il 94% della dotazione complessiva; vi sono bandi in corso per un importo pari a € 600.000,00.




L'importo complessivamente liquidato alla data del 30/09/2020 è di € 2.419.627,51 dell'importo complessivo concesso e quindi circa il 28%;



### Monitoraggio finanziario progetti a Regia Gal



## Monitoraggio finanziario complessivo PSL



### Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL si rimanda alla pagina dedicata del sito web: <https://www.baldolessinia.it/>. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del GAL per l'attività di Monitoraggio/Valutazione – Simona Rossotti - alla mail [gal@baldolessinia.it](mailto:gal@baldolessinia.it) o telefonicamente al numero 045/6780048 in orario di ufficio.