



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO LESSINIA

Relazione al 31.12.2020 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 31.12.2020 dei dati ritenuti più significativi inerenti la gestione delle risorse, aspetti procedurali e fisici del Programma;



Monitoraggio procedurale

Le variazioni avvenute alla 31.12.2020 sono evidenziate in giallo

Complessivamente alla data **31.12.2020** sono stati pubblicati n. **42** Bandi, di cui **6** con la formula a Regia GAL e **36** con la formula a Bando Pubblico. Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando.

Le domande pervenute sono a valere sulle seguenti tipologie d'intervento:

1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione;

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete;

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;

7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale;

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;


16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale;

19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali;

Il numero complessivo di domande presentate è pari a n. 241:

159 domande finanziate di cui 1 decaduta, 16 domanda non finanziata, 50 domande non ammesse, 13 domande rinunciate, 3 domande non ricevibili.

Domande aggiornamento al 31.12.2020



Monitoraggio fisico

I progetti attivati a regia GAL (solo con beneficiari pubblici) al 31.12.2019 sono così suddivisi:

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell'alta montagna veronese: l'Alta Via della Montagna veronese. N.3 domande di aiuto presentate, di cui 1 domanda rinunciata in fase di istruttoria, 1 domanda decaduta e 1 domanda attivata;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell'est veronese: la Dorsale della storia. N.8 domande di aiuto presentate, i progetti sono stati interamente attivati e conclusi;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo. N.2 domande di aiuto presentate, i progetti sono stati interamente attivati e conclusi;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo; N.11 domande di aiuto presentate, 10 domande attivate, 1 domanda non ammessa. 8 progetti sono in fase di realizzazione e 2 progetti sono conclusi;


7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali-PC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell'entroterra del lago di Garda: il Cammino del Bardolino. N.1 domanda di aiuto presentata, il progetto è stato interamente attivato e concluso.

Durante l'anno 2020 i soggetti beneficiari dei PC 01,04, 05 hanno avviato le azioni per la realizzazione di infrastrutture e di interventi di informazione previsti. Alcuni di questi hanno già concluso e rendicontato. All'interno del progetto chiave PC04 il beneficiario Unione Montana del Baldo Garda, si è occupato anche della realizzazione di materiale informativo e promozionale a valere sulla misura 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali".

Il Comune di Bardolino (capofila di 6 comuni) è beneficiario del progetto chiave PC05, "il Cammino del Bardolino", ha concluso gli interventi.

Sono in fase conclusiva i progetti chiave PC01 e il PC04. I beneficiari che hanno concluso i lavori e hanno già ricevuto la liquidazione da parte di AVEPA sono 13.

Bandi a Regia GAL




Dall'ultimo monitoraggio del 30.09.2020 il GAL ha pubblicato un bando a valere sulla Misura 6.4.1 riferita ai territori dei progetti chiave PC05. Alla stessa data erano aperti i bandi a valere

sulla Misura 6.4.2 riferita ai territori dei PC 03, 04, 05 e Misura 6.4.1 riferita ai territori dei PC 02 e 03.

Non tutti i bandi attivati hanno raccolto l'interesse dei potenziali beneficiari. I bandi per i quali sono state presentate domande di aiuto sono i seguenti: per la Misura 6.4.2 quelli riferiti ai territori dei progetti chiave PC04 e PC03; per la Misura 6.4.1 quello riferito al territorio del progetto chiave PC03. Tali misure hanno portato alla finanziabilità di 7 domande a valere sulla Misura 6.4.2 e 1 domanda a valere sulla Misura 6.4.1.


I progetti a bando pubblico complessivamente finanziati al 31.12.2020 sono **n. 135**. I progetti conclusi con liquidazione totale del contributo spettante sono 39. Inoltre sono state presentate 15 domanda di acconto/anticipo da parte dei soggetti beneficiari che hanno già ottenuto liquidazione del contributo.

Riepilogo bandi pubblici




Monitoraggio finanziario


Il Piano Finanziario del PSL INSIEM& ammonta ad € 7.554.914,70 a cui si sono aggiunti € 241.900,00 quali risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il GAL Baldo-Lessinia non ha aderito. La dotazione totale del PSL INSIEM& è pertanto di € 7.796.814,70 e, alla data del 31/12/2020, gli importi concessi ammontano a € 7.541.967,92, pari circa al 97% delle risorse complessive. Al momento non ci sono bandi aperti.




L'importo complessivamente liquidato alla data del 31/12/2020 è di € 2.864.787,41 circa il 38% dell'importo complessivo concesso.



Monitoraggio Progetti a Regia GAL



Monitoraggio finanziario complessivo PSL



Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL si rimanda alla pagina dedicata del sito web: <https://www.baldolessinia.it/>. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del GAL per l'attività di Monitoraggio/Valutazione – Elisabetta Brisighella - alla mail gal@baldolessinia.it o telefonicamente al numero 045/6780048 in orario di ufficio.