



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



## STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO-LESSINIA

Relazione al 31.03.2022 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

### PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo-Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 31.03.2022 dei dati ritenuti più significativi inerenti gli aspetti procedurali, fisici del Programma e la gestione delle risorse.



## 1. Monitoraggio procedurale

Complessivamente alla data 31.03.2022 sono stati pubblicati n. **50** Bandi, di cui 6 con la formula a Regia GAL, n. **39** con la formula del Bando Pubblico e n. **5** con la formula a Gestione Diretta GAL. Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando. Tutti bandi sono visualizzabili e scaricabili nella pagina dedicata ai bandi del sito web [www.baldolessinia.it](http://www.baldolessinia.it) (<https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-aperti/> e/o <https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-chiusi/>)

Le domande pervenute sono a valere sulle seguenti tipologie d'intervento:

1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione;

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete;

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;

7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale;

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;

16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale;


19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali.

**Le variazioni avvenute alla data del 31.03.2022 sono evidenziate in giallo**

Il numero complessivo di domande protocollate è pari a **355**:

165 domande finanziate di cui n. **16** decadute/revocate, n. 17 domande non finanziate, n. 50 domande non ammesse, n. 13 domande rinunciate, n. 3 domande non ricevibili. Alla data del 31.03.2022 ci sono inoltre n. **120** domande chiuse e liquidate, n. 9 domande in corso per cui i soggetti beneficiari hanno richiesto anticipi o acconti e n. **107** **domande in fase di istruttoria da parte di AVEPA (i bandi di riferimento per le domande in istruttoria sono il TI 4.1.1 di cui alla delibera n. 44 del 19.10.21 e il TI 6.4.2 di cui alla delibera n.57 del 17.12.2021).**

## Aggiornamento domande al 31.03.2022



### 1. Monitoraggio fisico

#### 2.1 Interventi a regia GAL

I progetti attivati con la modalità “a regia” dal GAL Baldo-Lessinia (solo con beneficiari pubblici) al 31.03.2022 sono così suddivisi:

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: l’Alta Via della Montagna veronese: n. 3 domande di aiuto presentate, di cui n. 1 domanda rinunciata in fase di istruttoria, n. 1 domanda decaduta e n. 1 domanda attivata. Il Comune beneficiario ha

ottenuto una proroga da AVEPA fino al 31/12/2022 (comunicazione nota prot. n. 235094 del 05/10/2021);


- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali – PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell'est veronese: la Dorsale della storia: n.8 domande di aiuto presentate, tutti i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo: n. 2 domande di aiuto presentate, i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo: n.11 domande di aiuto presentate, n. 10 domande attivate, n. 1 domanda non ammessa. I progetti sono stati interamente attivati, di questi n. 9 progetti sono stati chiusi e liquidati, n. 1 progetto è decaduto;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali- PC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell'entroterra del lago di Garda: il Cammino del Bardolino. N.1 domanda di aiuto presentata, il progetto è stato interamente attivato e concluso e liquidato.


All'interno del progetto chiave PC04 il beneficiario Unione Montana del Baldo Garda, si è occupato anche della realizzazione di materiale informativo e promozionale a valere sulla misura 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali", il progetto è stato interamente attivato e concluso.



## 2.2 Interventi a bando pubblico

I progetti a bando pubblico complessivamente finanziati al 31.03.2022 sono n. 141 di cui n. 15 domande sono decadute per decadenza o rinuncia da parte dei beneficiari. I progetti conclusi con liquidazione totale del contributo sono n. 120.

Sono, inoltre, n. le 9 domande di acconto/anticipo da parte dei soggetti beneficiari che hanno già ottenuto liquidazione di parte del contributo.



## 2.3 Interventi a gestione diretta GAL

Il GAL ha attivato cinque diversi interventi 19.2.1x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" a gestione diretta GAL. I cinque interventi sono ciascuno legato ad un Progetto Chiave e sono finalizzati a realizzare azioni di informazione, animazione e promozione del territorio, e dei comuni, in cui il progetto chiave è intervenuto. Il bando a gestione diretta è stato pubblicato sul sito web [www.baldolessinia.it/bandi/bandi-aperti/](http://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-aperti/) e prevede che il GAL debba presentare le domande di aiuto entro il 17.05.2022.

### 3. Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario del PSL 2014-2020 INSIEM& ammonta ad **€ 7.554.914,70** a cui si sono aggiunti **€ 241.900,00** quali risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il GAL Baldo-Lessinia non ha aderito.


Con deliberazione n. 37 del 22.09.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato l'Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220" e lo "Schema 2 - Scheda riepilogativa Atti integrativi PSL" per l'allocazione delle risorse aggiuntive 2021-2022 e il nuovo piano finanziario del PSL.

Con DDR n. 44 del 22.10.2021 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte sugli Atti Integrativi Reg. 2020/2022 presentati dai GAL del Veneto e, in particolare, quello relativo al GAL Baldo-Lessinia fissa in **€ 11.245.469,46 la dotazione finanziaria complessiva del PSL 2014-2022** e che le risorse complessive per il TI 19.2.1 sono di euro 9.754.108,85 e per il TI 19.4.1 sono di euro 1.491.360,61. Al **31.03.2022**, gli **importi di aiuti concessi ammontano a € 7.989.882,63**, pari a circa l'**82% delle risorse complessive** (importo aggiornato a seguito dell'Atto integrativo). Rispetto al 31.12.2021 non si rilevano finanziabilità di nuove domande.


Il bando pubblico TI 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" pubblicato il 29.10.2021, e chiuso il 28.12.2021 ha visto la presentazione di n. 14 domande di aiuto; le domande sono protocollate, ricevibili e attualmente in fase di istruttoria da parte di AVEPA.

Il 14.01.2022 è stato pubblicato il bando pubblico T.I. 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali", il 30.03.2022 sono scaduti i termini della presentazione delle domande di aiuto. Le domande protocollate sono n. 93 tutte in istruttoria da parte di AVEPA.


**L'importo complessivamente liquidato** alla data del 31/03/2022 è di **€ 5.462.676,42** circa il **68%** dell'importo complessivo concesso.



## Monitoraggio Progetti a Regia GAL



## Monitoraggio finanziario complessivo PSL



L'importo disponibile è costituito da **economie**, cioè risorse che provengono da una minore spesa rendicontata e riconosciuta rispetto a quella concessa e da **rinunce**, ossia somme per progetti che i beneficiari hanno deciso di non realizzare.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL si rimanda alla pagina dedicata del sito web: <https://www.baldolessinia.it/>. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del GAL per l'attività di Monitoraggio/Valutazione – Elisabetta Brisighella - alla mail [gal@baldolessinia.it](mailto:gal@baldolessinia.it) o telefonicamente al numero 045/6780048 in orario di ufficio.