



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL BALDO-LESSINIA

Relazione al 30.09.2022 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

PREMESSA

Al fine di rispondere agli adempimenti previsti dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a tutti i potenziali interessati di monitorare e valutare l'operato del GAL Baldo-Lessinia nella gestione del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, il presente documento fornisce una sintesi aggiornata alla data del 30.09.2022 dei dati ritenuti più significativi inerenti agli aspetti procedurali, fisici del Programma e la gestione delle risorse.



1. Monitoraggio procedurale

Complessivamente alla data 30.09.2022 sono stati pubblicati n. 52 Bandi, di cui 6 con la formula a Regia GAL, n. 41 con la formula del Bando Pubblico e n. 5 con la formula a Gestione Diretta GAL. Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando. Tutti bandi sono visualizzabili e scaricabili nella pagina dedicata ai bandi del sito web www.baldolessinia.it (<https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-aperti/> e/o <https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-chiusi/>)

Le domande pervenute sono a valere sulle seguenti tipologie d'intervento:


- 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
- 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione;
- 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete;
- 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;
- 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;
- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;
- 7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale;
- 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;
- 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale;
- 19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali.

Le variazioni avvenute alla data del 30.09.2022 sono evidenziate in giallo

Il numero complessivo di domande protocollate è pari a **377**:

252 domande finanziate di cui n. **20** decadute/revocate, n. **29** domande non finanziate, n. **64** domande non ammesse, n. **20** domande rinunciate, n. 3 domande non ricevibili. Alla data del 30.09.2022 ci sono inoltre n. **130** domande chiuse e liquidate, n. **2** domande in corso per cui i soggetti beneficiari hanno richiesto anticipi o acconti e n. **9** **domande in fase di istruttoria da parte di AVEPA (i bandi di riferimento per le domande in istruttoria sono il TI 7.5.1 di cui alla delibera n. 32 del 18.05.2022).**

Aggiornamento domande al 30.09.2022



1. Monitoraggio fisico

2.1 Interventi a regia GAL

I progetti attivati con la modalità "a regia" dal GAL Baldo-Lessinia (solo con beneficiari pubblici) al 30.09.2022 sono così suddivisi:

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell'alta montagna veronese: l'Alta Via della Montagna veronese: n. 3 domande di aiuto presentate, di cui n. 1 domanda rinunciata in fase di istruttoria, n. 1 domanda decaduta e n. 1 domanda attivata. Il Comune beneficiario ha

ottenuto una proroga da AVEPA fino al 31/12/2022 (comunicazione nota prot. n. 235094 del 05/10/2021);


- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali – PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell'est veronese: la Dorsale della storia: n.8 domande di aiuto presentate, tutti i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo: n. 2 domande di aiuto presentate, i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;

- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo: n.11 domande di aiuto presentate, n. 10 domande attivate, n. 1 domanda non ammessa. I progetti sono stati interamente attivati, di questi n. 9 progetti sono stati chiusi e liquidati, n. 1 progetto è decaduto;

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali- PC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell'entroterra del lago di Garda: il Cammino del Bardolino. N.1 domanda di aiuto presentata, il progetto è stato interamente attivato e concluso e liquidato.


All'interno del progetto chiave PC04 il beneficiario Unione Montana del Baldo Garda, si è occupato anche della realizzazione di materiale informativo e promozionale a valere sulla misura 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali", il progetto è stato interamente attivato e concluso.



2.2 Interventi a bando pubblico

I progetti a bando pubblico complessivamente finanziati al 30.09.2022 sono n. 141 di cui n. 15 domande sono decadute per decadenza o rinuncia da parte dei beneficiari. I progetti conclusi con liquidazione totale del contributo sono n. 120.

Sono, inoltre, n. 9 domande di acconto/anticipo da parte dei soggetti beneficiari che hanno già ottenuto liquidazione di parte del contributo.



2.3 Interventi a gestione diretta GAL

Il GAL ha attivato cinque diversi interventi TI 19.2.1x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" a gestione diretta GAL. I cinque interventi sono ciascuno legato ad un Progetto Chiave e sono finalizzati a realizzare azioni di informazione, animazione e promozione del territorio, e dei comuni, in cui il progetto chiave è stato realizzato. Il GAL in data 01.07.22 ha presentato le domande di aiuto per le attività di

informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali e in data 25.08.22 la Commissione GAL-AVEPA ha valutato positivamente le domande di aiuto e in data 30.08.22 ha adottato i Decreti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande per un totale di euro 77.307,00. Le azioni verranno realizzate durante l'anno in corso e nel prossimo anno, e comunque entro il 31.12.2023.

Monitoraggio finanziario

Il Piano Finanziario del PSL 2014-2020 INSIEM& ammonta ad **€ 7.554.914,70** a cui si sono aggiunti **€ 241.900,00** quali risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il GAL Baldo-Lessinia non ha aderito.

Con deliberazione n. 37 del 22.09.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato l'Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220" e lo "Schema 2 - Scheda riepilogativa Atti integrativi PSL" per l'allocazione delle risorse aggiuntive 2021-2022 e il nuovo piano finanziario del PSL.

Con DDR n. 44 del 22.10.2021 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte sugli Atti Integrativi Reg. 2020/2022 presentati dai GAL del Veneto e, in particolare, quello relativo al GAL Baldo-Lessinia fissa in **€ 11.245.469,46 la dotazione finanziaria complessiva del PSL 2014-2022** e che le risorse complessive per il TI 19.2.1 sono di euro 9.754.108,85 e per il TI 19.4.1 sono di euro 1.491.360,61. Al **30.09.2022**, gli **importi di aiuti concessi ammontano a € 10.339.877,53**, pari a circa **l'106% delle risorse complessive** (importo aggiornato a seguito dell'Atto integrativo).

Il GAL ha potuto impegnare un numero di risorse superiori rispetto a quelle programmate nel PSL grazie all'utilizzo delle somme derivanti da:


- **economie**, cioè risorse che provengono da una minore spesa rendicontata e riconosciuta rispetto a quella concessa;
- **rinunce**, ossia somme per progetti che i beneficiari hanno deciso di non realizzare.

Alla data del 30.09.22, in riferimento al 3° trimestre, sono state finanziate 8 domande di aiuto a valere sul tipo d'intervento TI 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale" per un totale di € 365.803,45.


Sono state finanziate 61 domande di aiuto a valere sul tipo d'intervento T.I. 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali", per un totale di € 1.587.597,44.

Il 17.06.22 è stato pubblicato l'ultimo bando pubblico in programma, il T.I. 7.5.1. "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del territorio sostenibile nelle aree rurali", il 16.08.2022 sono scaduti i termini della presentazione delle domande di aiuto. Le domande protocollate e ricevibili sono 9 tutte in istruttoria da parte di AVEPA.


Andamento degli importi concessi al 30.09 di ogni anno




L'importo complessivamente liquidato alla data del 30/09/2022 è di € 5.662.361,83 circa il 55% dell'importo complessivo concesso.



Monitoraggio Progetti a Regia GAL



Monitoraggio finanziario complessivo PSL



In attesa della condivisione dell'istruttoria e finanziabilità del bando TI 7.5.1, nel monitoraggio complessivo si rileva il positivo impegno svolto nell'utilizzo delle economie e rinunce e si attende il resoconto al 31.12.2022 per avere il quadro conclusivo delle risorse complessive utilizzate.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL si rimanda alla pagina dedicata del sito web: <https://www.baldolessinia.it/>. Da qui è inoltre possibile scaricare le precedenti Relazioni. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente il referente del GAL per l'attività di Monitoraggio/Valutazione – Elisabetta Brisighella - alla mail gal@baldolessinia.it o telefonicamente al numero 045/6780048 in orario di ufficio.